Zatgcznik nr 9 do SIWZ

WZOR UMOWY
UMOWANR ...,
o roboty budowlane w systemie ,,zaprojektuj i wybudu;j”
zawartaw dniu ..., w Pabianicach pomigdzy:

1. Miastem Pabianice z siedzibg w Pabianicach (95-200) przy ulicy Zamkowej 16 NIP 731-196-27-56
REGON 472057715 — Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach (95-200) z siedzibg przy ulicy
Grota Roweckiego 3, w imieniu ktérego dziala na podstawie pelnomocnictwa Dyrektor Piotr Adamski,
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a

2. firmg: e e e TN]YCE SWO]G S1E@AZIDE
W o s PIZY  UNICY oo wpisang do rejestru
................................................................................... 1 posiadajaca numer identyfikacji podatkowe;j
NIP. ..o 00AZ - REGON. . , zwang dalej ,,Wykonawca”
reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania w sprawie udzielenia zamoOwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartosci zamowienia ponizej okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.J. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843) zakonczonego wyborem przez Zamawiajacego oferty Wykonawcy w dniu ..., roku,
zostaje zawarta umowa w brzmieniu:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia w sSystemie
., zaprojektuj i wybuduj” polegajacy na opracowaniu dokumentacji projektowej 1 na jej podstawie
wykonaniu robot budowlanych, pn. ,,Budowa z przebudowg areny lekkoatletycznej wraz z budowa
urzadzen i infrastruktury towarzyszacej na terenie Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w
Pabianicach”

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia okresla program funkcjonalno-uzytkowy oraz specyfikacja
istotnych warunkow zamowienia, ktore wraz z ofertg przetargowa Wykonawcy i harmonogramem prac
stanowig zataczniki do niniejszej umowy.

3. Przedmiot zamowienia musi by¢é wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
a takze zgodnie z najlepsza wiedzg i1 do§wiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyzszej
starannosci.

§2
Na przedmiot umowy okreslony w §1 sktada si¢ nastgpujacy zakres rzeczowy:
1. W ramach zadania ,,zaprojektuj” — nalezy opracowanie niezbgdnej do realizacji przedsigwziecia

dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z ewentualnym uzyskaniem decyzji administracyjnych
umozliwiajacych realizacje prac budowlano — instalacyjnych w zgodzie z przepisami ustawy Prawo
Budowlane obejmujacych:

+ projekt budowlany,

+ projekt wykonawczy,

+ specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.
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Do zakresu prac projektowych nalezy réwniez uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa
uzgodnien i opinii, decyzji administracyjnych, ekspertyz budowlanych i technicznych i innych czynnosci
niezbednych do zaprojektowania, wykonania robdt budowlanych.

. W ramach zadania ,, wybuduj” — nalezy wykonanie robot budowlano - instalacyjnych na podstawie
opracowanej przez Wykonawce dokumentacji budowlanej i dokumentu pozwalajagcego na realizacje
prac, o ktorym jest mowa w powyzszym punkcie.

§3

Termin wykonania zamowienia

. Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu umowy - rozpoczyna si¢ z dniem podpisania umowy z

Wykonawca.

. Termin zakonczenia przedmiotu umowy - W Ciggu . . dni. Za date zakonczenia robot uwaza si¢ date

podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy 1 przekazania dokumentacji

powykonawczej.

. Wszystkie  opracowania  dokumentacyjne = wynikajace z  SIWZ  Wykonawca  wykona

w terminie umozliwiajagcym prawidlowe wykonanie calosci zadania inwestycyjnego, nie dtuzszym niz 90

dni, liczac od daty podpisania niniejszej umowy.

. Wszystkie roboty Wykonawca wykona zgodnie z projektem budowlanym i wydanym pozwoleniem na

budowe/zgloszeniem prac nie wymagajacych pozwolenia na budowg oraz zakonczy w terminie

okreslonym w ust. 2 powyzej.

. Wykonawca ma prawo wystapi¢ o przedtuzenia terminu o ktorym mowa w ust. 2 powyzej:

a) w przypadku wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami,

b) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, wykonania wigkszej niz wskazanej w
programie funkcjonalno — uzytkowym ilosci robot lub innych rob6t nie wyszczegolnionych w tymze
programie, a niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej,

C) wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej i/lub samorzadowej wszystkich szczebli, ktéore nie sa nastgpstwem
okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

d) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

e) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od wykonawcy,

c) w przypadku wystapienia nie dajacych si¢ przewidzie¢ niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych
uniemozliwiajagcych wykonywanie robot budowlanych.

. Podstawa do zadania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest zawiadomienie Zamawiajacego

w ciggu 3 dni, liczac od daty zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 5.

. Zmiana terminu moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obu stron wyrazong na piSmie w formie aneksu do

umowy.
§4

Przedstawiciele stron

. Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych,
z jakoscig 1 ilo$cig robot, ktore sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowsg, obowigzujgcymi
przepisami wykonania przedmiotu umowy.

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy ... posiadajacy
uprawnienia budowlane o specjalno$ci ........... Nl ... z dnia ... , pozostajacy w ciaglej
dyspozycji przez czas realizacji robot budowlano — instalacyjnych.
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§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.

2.
3.
4.

Wprowadzenie i1 protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt, w terminie do 7 dni liczac od dnia
podpisania umowy;

Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane prace.

§6
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Przejecie terenu robot od Zamawiajacego.

2. Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot.
3.
4. Wykonanie przedmiotu umowy z materialbw odpowiadajgcych ~wymaganiom okreslonym

Zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wlasny koszt.

w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1570 ze zm.),
okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow
zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu.

Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z
kosztami utylizacji. Kazdorazowo z utylizacji odpadéw, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajacemu karty odpadow.

Jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie przepisOw prawnych wynikajacych z nastepujgcych ustaw:
Prawo ochrony srodowiska i O odpadach.

. Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych

zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz i dozor
mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym
od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami.

Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowag i odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg
przewidziane wedtug umowy.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie 1 bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow.

Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materialow 1 urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotdéw badan, sprawozdan i1 préb
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen 1 obiektow na terenie robot 1 w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawcg, w tym dokonania na wilasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu
drog, nawierzchni lub instalacji.

Kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentacji powykonawcze;j.
Usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w
pelnej wysokosci.
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19.

20.

21.
22,

23.

24,
25.

26.

27.

28.

29.

Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dzialalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach
niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru koncowego. Na
kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca jest obowigzany okaza¢ aktualng oplacong polise
ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia.

Niezwloczne informowanie Zamawiajagcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wplynaé na jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia robot;
Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

Zapewnienie wykonania i kierowania robotami obj¢tymi umowag przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w § 4, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7
dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob
beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy (jezeli dotyczy).

Kierownik budowy (kierownik robot budowlanych) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

Obowigzek zatrudniania 0s6b na podstawie umoéw o pracg dotyczy takze podwykonawcow zatrudnionych
przez Wykonawce. Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo zobowigzany jest do zawarcia
zapisOw zobowiazujacych podwykonawcoéw do realizowania robot okre§lonych w ust. 26 na podstawie
umowy o prace.

Odstepstwo od powyzszego warunku przystuguje wylacznie:

a/ Wykonawcy lub podwykonawcy ktory jest osobg fizyczng prowadzacg dziatalno$¢ gospodarcza na
wiasne nazwisko lub jest wspolnikiem spotki cywilnej osob fizycznych i bgdzie samodzielnie
$wiadczy¢ prace w zakresie czynnosci okreslonych w ust. 26 i ust. 27,

b/ Osobom nadzorujacym lub kierujacym wykonywanie robot budowlanych.

Dla udowodnienia Zamawiajacemu, iz wykonywanie rob6t budowlanych jest dokonywane przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracg Wykonawca zobowigzuje si¢ przed rozpoczeciem prac do
przekazania Zamawiajagcemu Wykazu osob zatrudnionych na budowie, ktory stanowi zatgcznik nr 6 do
umowy, zwanym dalej Wykazem osob. Zakres informacji przekazywanych przez Wykonawce jest
okreslony w Wykazie os6b. W przypadku zmiany osob zatrudnionych na budowie — Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu Wykazu 0s6b nowych pracownikéw.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0s0b wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

a. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegllnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowiagzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostac
zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace¢ i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;
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30.

31.

32.

d. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

Powyzsze zasady wykonywania pracy przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace dotycza
rowniez podwykonawcow Wykonawcy.

Opracowanie uzgodnienie z Zamawiajagcym W terminie 7 dni od podpisania umowy szczegoétowego (do
okresow tygodniowych) harmonogramu rzeczowo - finansowego w rozbiciu na elementy projektowania i
robét oraz terminy realizacji. W razie nieuzgodnienia harmonogramu, ustala go Zamawiajacy. Zmiana
harmonogramu nie wymaga formy aneksu, moze zosta¢ dokonana przy pisemnym uzgodnieniu stron
umowy pod rygorem niewaznosci (wyjawszy termin koncowy, ktérego zmiana wymaga aneksu).

§7

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg calkowite

wynagrodzenie ryczaltowe w  wysokosci:  brutto: ... zt, (stownie: ..

................................................ ), wtym

a) wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej wynosi brutto:
.......................... zt, (STOWNIC: o),

b) wynagrodzenie ryczaltowe za roboty budowlane wynosi brutto: ... zt, (stownie: ...
................................................ ).

. Wynagrodzenie ryczaltowe o ktoryrn mowa w ust 1. Powyzej zawiera wszelkie koszty zwigzane

zrealizacja przedmiotu niniejszej umowy, jak rowniez koszty tam nieuj¢te, a niezbedne do

zaprojektowania 1 wykonania Przedmiotu Umowy i usunig¢cia wad, obejmujace w szczego6lnosci wszelkie

prace przedprojektowe i1 projektowe wraz z pozyskaniem niezbgdnej dokumentacji, koszty badan

geologicznych i opracowania dokumentacji geologicznej, koszty uzgodnien, opinii i warunkow

technicznych, koszty pozwolen, roboty przygotowawcze, porzadkowe, roboty tymczasowe,

zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu roboét i terenu przylegtego, zaplecza dla wykonywanych prac

(woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robdt), transport materialdow na miejsce robot,

utylizacja materiatdw, organizacji ruchu, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu nie moze by¢ podstawa do

zadania Wykonawcy zmiany wynagrodzenia okre$§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z tytulu wzrostu cen materialow, energii, paliw,

kosztow robocizny lub innych kosztéw zwigzanych z wykonaniem zamdwienia.

Platnos$¢ z tytutu wykonania zamowienia okreslonego umowa, realizowana bedzie;

a) fakturg czesciowg za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

b) fakturami czesciowymi (wystawianymi nie czgéciej niz raz w miesigcu) za realizacje poszczegdlnych
elementow robot budowlano — instalacyjnych;

c) fakturg koncowa.

Faktura czeSciowa za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej moze zostaé wystawiona po

zakonczeniu etapu projektowego zamowienia i uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na

budowe (jesli dotyczy), potwierdzonego protokotem odbioru catoSci opracowania dokumentacyjnego

wraz z pozwoleniem na budowe — w wysokosci okreslonej w ust. 1a.

. Faktury cze$ciowe za realizacj¢ poszczegdlnych elementow robot budowlano — instalacyjnych mogg by¢

wystawione po zakonczeniu wykonania etapow robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo —
finansowym.

Faktura koncowa moze zosta¢ wystawiona po catkowitym zakonczeniu i bezusterkowym odbiorze
koncowym inwestycji, potwierdzonym protokotem odbioru koncowego przedmiotu umowy — W
wysokosci okreslonej w ust. 1 powyzej pomniejszonej 0 sumaryczng warto$¢ faktur czesciowych, o
ktorych mowa w ust. 6 i 7 powyze;j.
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11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty jej doreczenia wraz z

dokumentami rozliczeniowymi (w przypadku faktury koncowej - protokotu odbioru koncowego wraz z
dokumentacjg powykonawczg).
Faktury wystawione be¢da na:
—nabywce: Miasto Pabianice, 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16, NIP 731-196-27-56,
— odbiorce: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Grota
Roweckiego 3.
Dniem ptatnosci jest dzien wydania przez Zamawiajacego polecenia zaptaty do banku, w ktorym
prowadzony jest rachunek Zamawiajgcego.
Zaptata faktur b¢dzie dokonywana na konto WYKONAWCY NUMET: ..o :
Bez zgody Zamawiajacego nie mozna dokona¢ cesji naleznosci wynikajacych z tej umowy.
W przypadku wykonywania robot przy udziale podwykonawcow - przy ptatnosciach obowigzuja roéwniez
zasady wskazane w § 11 (Podwykonawstwo).
Wykonawca wraz z oddaniem dokumentacji projektowej przedtozy kosztorys pomocniczy wskazujacy
sposob kalkulacji ceny ryczaltowe;.
Kosztorys pomocniczy, o ktorym mowa w ust. 14 powyzej, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczaltowego w zakresie robot budowlanych (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem
zamoOwienia branze) z wyszczeg6Olnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow
cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R 1 S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z-
zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 14 powyzej, nalezy wykona¢ jako szczegdlowy zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym.
Kosztorys stanowi integralng cz¢$¢ umowy i bedzie podstawg do okreslenia stawek do rozliczen:
1) robot zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;
2) robot dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy Pzp (zwane
dalej robotami dodatkowymi).
3) robot zamiennych, przez ktore rozumie si¢ sytuacj¢ jednoczesnej rezygnacji okreslonych zakresow
robot (pkt 1) i zastgpienia ich innymi nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej (pkt 2)
W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okreslonych w ust. 17 pkt 2) lub 3) nie byly objete
kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 14 przy rozliczeniu obwigzywac beda nastepujace zasady:

1) R, Kp, Kz, Z zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD wedlug kwartatu obowiazujacego,
W ktorym zaszla konieczno$¢ wykonania robot zamiennych (jako $rednie dla wojewodztwa
todzkiego w podziale na poszczegodlne rodzaje robot) za okres ich wbudowania,

2) M, S zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD wedtug kwartalu obowiazujacego, w ktorym
zaszta konieczno$¢ wykonania robot zamiennych (jako $rednie dla wojewodztwa todzkiego) za
okres ich wbudowania.

Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich pozycjach KNR-ow.
W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawe te beda stanowi¢ normy zawarte w
KNNR-ach, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umieszczania na fakturach numeru rachunku bankowego zawartego
na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku
od towaréw 1 ustug (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174 z pézn.zm.). Zamawiajacy bedzie realizowal platnosci z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej platno$ci wytacznie na rachunki bankowe zawarte w rejestrze o
ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 4. ust. 4 z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamodwieniach publicznych oraz w zwigzku z § 1 Rozporzadzenia Ministra
Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych
dokumentoéw elektronicznych, ktére moga by¢ przesytane za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania stluzacego do przesylania ustrukturyzowanych faktur oraz innych ustrukturyzowanych
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23.

dokumentow elektronicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 856), nie wyraza zgody na przesylanie za
posrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych wskazanych w art. 2
pkt 3 tej ustawy, z wytgczeniem ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.

Wykonawca zamierzajacy wysyta¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne za posrednictwem PEF jest
zobowigzany do uwzgledniania czasu pracy Zamawiajacego, umozliwiajagcego zamawiajagcemu
terminowe wywigzanie si¢ z zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy. W szczegodlnoSci Zamawiajacy
informuje, ze przesylanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych winno nastgpi¢ w godzinach: pn.,
§r., czw.: 8-16, wt.: 8-17, pt.: 8-15. W przypadku przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub $wieta, a takze w godzinach innych niz wymienione
powyzej, uznaje si¢, ze faktura ta zostata dorgczona w nastepnym dniu roboczym.

§8
Odbiory

1. Odbiodr przedmiotu umowy - dokumentacji budowlanej

1.1. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu zaakceptowang przez niego calos¢
opracowania w terminie do 90 dni od daty zawarcia umowy.

1.2. Odbiér dokumentacji nastgpi na podstawie protokotu odbioru catosci opracowania
dokumentacyjnego wraz z pozwoleniem na budowe lub/i zgtoszeniem robot nie wymagajacy decyzji
pozwolenia na budowg.

1.3. Przekazanie opracowan dokumentacyjnych nastgpi w siedzibie Zamawiajacego.

1.4. W razie odmowy przyjecia opracowan przez organ architektoniczno-budowlany lub stwierdzenia
brakow, Wykonawca zobligowany jest do ich usunigcia i natychmiastowego powiadomienia
Zamawiajacego o terminie wykonania uzupehnienia.

1.5 Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jako$ci przekazywanej dokumentacji budowlane;,
jednakze jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich zauwazonych brakach i usterkach
dokumentacji projektowej, w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.

2. Przeniesienie praw autorskich - dokumentacji budowlanej

2.1. Z chwilg dokonania ptatnosci za wykonany przedmiot umowy — w tym takze za dokumentacjg¢
projektowa, przechodzg na Zamawiajacego wszelkie majgtkowe prawa autorskie do przygotowanej
dokumentacji, w tym jej elementow sktadowych, na wszystkich polach eksploatacji niezbednych
Zamawiajacemu do korzystania z rezultatéw tych prac.

2.2. Z chwilg podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego Zamawiajacy nabywa prawo do udzielania
zezwolen na korzystanie z projektu.

2.3. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do catosci przedmiotu
wykonanego w ramach niniejszej umowy, w szczegolnosci do wszelkich opracowanych przez
Wykonawce materialow oraz jego wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilg potwierdzenia wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, czyli z chwilg podpisania przez Zamawiajacego protokoldw odbioru przedmiotu umowy, o
ktorym mowa w § 8 ust.1 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 1
prawach pokrewnych, w szczeg6lno$ci na nastgpujacych polach eksploatacji:

1) trwatego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania w catosci lub w czgéci, jakimikolwiek
srodkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w ktorym dla wprowadzania, wyswietlania,
stosowania, przekazywania 1 przechowywania przedmiotu Umowy niezbedne jest jego
zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot Umowy ma spetniac,

2) tworzenia nowych wersji i adaptacji (tlumaczenie, przystosowanie, zmiana uktadu
lub jakiekolwiek inne zmiany),

3) utrwalania przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

4) kopiowania przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,

5) rozpowszechniania przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

6) wykorzystywania w utworach audiowizualnych, multimedialnych,

7) publicznego wykonywania i publicznego odtwarzania,

8) wprowadzania dostarczanych materiatéw do wilasnych baz danych, badz w postaci oryginalnej,
badz w postaci fragmentow, opracowan (abstraktow),

9) wprowadzania do pamigci komputera i wykorzystania w Internecie,

10) wystawiania,
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24.

2.5.

2.6.

2.7.

11) wyswietlania.

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca
wyraza zgode na wykonywanie autorskich praw zaleznych do przedmiotu umowy powstalego w
wykonaniu niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie.
Wykonawca wyraza niniejszym nieodwolalng zgod¢ na dokonywanie przez Zamawiajacego
wszelkich zmian 1 modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie zobowigzuje si¢ nie
korzystac z przystugujacych mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.

Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wlasno$¢ nosnika
egzemplarza utworu, bez odrebnego wynagrodzenia.
Wykonawca zapewnia, ze przenoszone majatkowe prawa autorskie nie beda w chwili ich przejécia na
Zamawiajacego obcigzone prawami na rzecz osob trzecich, a takze, ze osoby uprawnione z tytutu
osobistych praw autorskich nie beda wykonywacé takich praw
w stosunku do Zamawiajgcego lub jego nastepcoOw. Na potwierdzenie powyzszego wraz
z dokumentacja projektowa Wykonawca sktada stosowne o$wiadczenie.

3. Odbidr przedmiotu umowy - odbiory rob6t budowlanych

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Odbiory poszczegodlnych zakreséw rzeczowych okreslonych w umowie odbywac si¢ beda w okresach
wynikajacych z harmonogramu rzeczowo — finansowego, stanowigcego zalacznik do niniejszej
umowy.

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory cze$ciowe za wykonanie czgsci robot,

2) Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

3) Odbior koncowy.
Odbiory czgsciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglaszac gotowos¢

do odbiorow, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem

umozliwiajagcym podjecie dziatan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koficowego pisemnie, bezposrednio w

siedzibie Zamawiajgcego, nie p6zniej niz na dwa dni robocze przed planowanym terminem odbioru.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy

(robot) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastgpujace

dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) geodezyjny pomiar powykonawczy - mapy w skali 1:500 zarejestrowane w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach,

3) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

4) wymagane dokumenty, protokoty i za§wiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, 1 inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) oswiadczenie Kierownika budowy (kierownikow robot budowlanych) o zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

6) dokumenty (deklaracje wiasciwosci uzytkowych, krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych,
karty charakterystyki wyrobéw budowlanych, atesty higieniczne itp. dokumenty) potwierdzajace,
ze wbudowane wyroby budowlane spetniajg wymagania okreslone w ustawie z dnia 30 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z po6zn. zm.) - opisane i
ostemplowane przez Kierownika robot,

7) pozostate dokumenty w szczegodlnosci autoryzacje 1 deklaracje zgodno$ci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 7 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w

terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy, uznaje si¢
date odbioru stwierdzong w protokole odbioru koncowego.
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10.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Strony potwierdzaj, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktérym
mowa w § 7 ust. 1, t. zt  (stownie zlotych ..., ) w formie

. Zamawiajgcemu przysluguje prawo pokrycia z zabezpieczenia roszczen z tytulu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy, w tym w okresie rekojmi, a w szczegolnosci:

1) zaptaty kar umownych lub odszkodowan,

2) pokrycia kosztow wykonawstwa zastepczego.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przekracza 5 lat:

1) zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres;

2) zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowigzany
jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy nie
pozniej, niz 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy wymaga, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej — gwarancja winna mie¢ charakter abstrakcyjny, to jest zobowigzywa¢ Gwaranta
nicodwolalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Beneficjentowi, na pierwsze pisemne zadanie wskazujace
na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, kwoty do wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia.
Tres¢ gwarancji nie moze zawiera¢ zadnych postanowien ograniczajacych abstrakcyjnos¢ gwarancji.
Termin obowigzywania gwarancji bedzie nie krdtszy, niz termin realizacji umowy i termin rekojmi, kazdy
z nich powigkszony o 60 dni. Gwarancja musi umozliwia¢ Zamawiajacemu zlozenie zadania wyptaty z
gwarancji az do ostatniego dnia jej obowigzywania.

Gwarancja musi rowniez zawiera¢ klauzule o:

1) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy lub
dostaw, ktore maja zosta¢ wykonane zgodnie z umowag, lub w jakichkolwiek dokumentach
stanowigcych umowe, jakie moga zosta¢ sporzadzone migdzy Zamawiajacym (Beneficjentem), a
Wykonawca, nie zwalniala Gwaranta w zaden sposob z odpowiedzialno$ci wynikajacej z gwarancji,

2) rezygnacji Gwaranta z konieczno$ci zawiadamiania o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji
oraz uzyskiwania na nig zgody Gwaranta,

3) tresci: Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnigeiu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej 1 podlegaja kompetencji sadu powszechnego witasciwego dla siedziby
Zamawiajacego.

Z dokumentow zataczonych do gwarancji musi wynika¢ upowaznienie do reprezentowania Gwaranta
przez osoby podpisane pod gwarancjg.

Tres¢ gwarancji podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Niezaleznie od uprawnien do zadania wyptaty przystugujacych na podstawie umowy lub przepiséw
prawa, Zamawiajacy moze nadto zglosi¢ Zadanie wyptaty catosci lub czgsci kwoty z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zatrzymac, w razie:

1) nie przedtuzenia przez Wykonawcg waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co
najmniej 30 dni naprzod przed koncem waznosci aktualnego Zabezpieczenia,

2) odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy; w
szczegblnosci Zamawiajacy moze zatrzyma¢ kwote Zabezpieczenia do czasu dokonczenia
przedmiotu umowy,

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
W pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata nastepuje nie pdzniej niz, w ostatnim dniu waznoS$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy podlega zwrotowi:

1) 70% kwoty w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane,

2) 30 % kwoty w terminie nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady.
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§10
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je form¢ odszkodowania stanowig kary umowne. Wykonawca
ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robdt - w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia
ustalonego w umowie za kazdy dzien opdznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy dzien opodznienia, liczonego od dnia
zakonczenia terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad;

C) za odstgpienic od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokoéci 10 % wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 7.

2. W przypadku:
a/ braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,
b/ nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
¢/ nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 7 za kazde zdarzenie.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego wysokos$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
4. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia

umownego, okreslonego w § 7, poprzez stosowne obnizenie o wysoko$¢ kary. Zamawiajacy potraci z

faktury koncowej ewentualne naleznosci z kar umownych.

§11
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé caty zakres robot wiasnymi sitami lub (niepotrzebne zdanie

wykreslic).
Wykonawca  zobowiazuje  si¢  wykona¢  nastgpujacy  zakres  robot  wlasnymi  silami
............................................. , stanowigcy ... % wartosci robot, a pozostaly zakres robot
.................................... zobowigzuje si¢ wykona¢ przy pomocy podwykonawcow: ... SO
za ktorych dziatania ponosi odpowiedzialno$¢. Do zawarcia umowy z podwykonawcq stoque si¢
przepisy art. 647 Kodeksu cywilnego.

3. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania robot innym osobom bez zgody Zamawiajacego wyrazonej
na pismie pod rygorem niewaznosci — art. 647(1) KC stosuje si¢ odpowiednio.

4. W celu uzyskania zgody Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
pismo-wniosek wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca jest
zobowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy. W projekcie umowy o podwykonawstwo winien zosta¢ okreslony termin zaptaty
wynagrodzenia nie dtuzszy niz 14 dni liczac od dnia wystawienia faktury. Zamawiajacy w terminie 6 dni
roboczych liczac od dnia przekazania pisemnego powiadomienia 0 zamiarze zawarcia umowy z
podwykonawca przez Wykonawce zobowigzuje si¢ do przekazania zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo. Powyzsze zasady dotycza roéwniez
wszelkich zmian w umowach o podwykonawstwo.

5. Wskazanie przez Zamawiajacego zmian w umowie lub sprzeciwu do umowy jest rownoznaczne z nie
wyrazeniem zgody na zawarcie umowy w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawce.

6. W przypadku zmiany podwykonawcy, na ktoérego zasoby powotywat si¢ Wykonawca zgodnie z art. 26
ust. 2b ustawy PZP, Wykonawca moze zatrudni¢ innego podwykonawce lub wykona¢ roboty, ktoére
pierwotnie miat wykona¢ podwykonawca, samodzielnie. Musi wowczas wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie spelnia wymagania Zamawiajagcego w stopniu nie
mniejszym niz wymagane w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia objetego niniejszag umowa.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy zawartej z podwykonawcg w terminie 7 dni (liczenie dni zgodne z Kodeksem cywilnym) od
daty jej podpisania.
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8. W przypadku powierzenia czgsci wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
zaplaty wynagrodzenia do czasu udokumentowania przez Wykonawce faktu zaptaty podwykonawcom
wymagalnych wynagrodzen w zakresie, w jakim Strony ponosza wobec podwykonawcow solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaplate tych wynagrodzen — do wysoko$ci wynagrodzen niezaptaconych.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot, ktére Zamawiajacy zaptacit
podwykonawcom wskutek skierowania do niego roszczen podwykonawcoOw niezaspokojonych przez
Wykonawce, opartych na przepisie art.647(1) §5 Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia
wezwania do zaptaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytulu ponidst Zamawiajacy.

9. W przypadku powierzenia wykonania umowy podwykonawcom, wyltaczng odpowiedzialno$¢ za
wykonanie umowy ponosi Wykonawca.

10. Wierzytelnosci wynikajgce z niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem przelewu lub cesji.

11. Zamawiajacy nie dokona odbioru koncowego w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi dokumentow
potwierdzajacych fakt zaptaty wynagrodzenia w pelnym wymiarze dla wszystkich podwykonawcow.

12. W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy wynagrodzenia Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania bezposredniej zaptaty tylko tym podwykonawcom, ktoérzy zawarli umowy
o podwykonawstwo zaakceptowane przez Zamawiajacego (art. 143c ustawy PZP).

13. Wszelkie zasady okreslone w niniejszej umowie dotyczace podwykonawcow dotycza takze umow z
dalszymi podwykonawcami.

§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy na okres ..........
miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego.
2. Gwarancja jakos$ci dokumentacji budowlane;:

2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego jezeli dokumentacja projektowa ma
wady zmniejszajace jej wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel zaznaczony w umowie, a w
szczegbdlnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i
przepisach techniczno — budowlanych.

2.2. Wykonawca zobowigzany jest w ramach udzielonej gwarancji jakosci do nieodptatnego
uzupelniania elementow 1 szczegotdéw dokumentacji projektowej oraz wyjasniania watpliwosci
powstalych w trakcie realizacji rob6t budowlanych objetych zaméwieniem.

2.3. Zamawiajacemu, ktory otrzymat wadliwa dokumentacje projektowa przystuguje prawo zadania od
Wykonawcy:

a/ bezwzglednego usunigcia wad oraz uzupelnien w terminie wyznaczonym Wykonawcy
na jego koszt bez wzgledu na ich wysokos¢ lub
b/ wykonania nowej dokumentacji wraz z uzgodnieniami na koszt Wykonawcy.

2.4. Zamawiajacemu przystuguje prawo wyegzekwowania od Wykonawcy naprawienia szkody powstate]
wskutek nie osiggnigcia w zrealizowanych obiektach (robotach) parametrow zgodnych z normami i
przepisami techniczno — budowlanymi.

2.3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody na mieniu i zdrowiu osoéb trzecich, powstale
w zwigzku z opracowang dokumentacjg projektowa.

3. Gwarancja jakos$ci 1 rekojmi przedmiotu zamowienia:

3.1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad
1 usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

3.2. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rgkojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

3.4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

3.5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na
ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W
tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnos$ci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy

4. Okres gwarancji i rekojmi ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.
5. Wzér Karty gwarancyjnej stanowi zatacznik nr 5 do przedmiotowej umowy.
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§13
Zmiana umowy
1. Umowa moze ulec zmianie na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zaméwien publicznych. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron,
wyrazong na pismie, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany, przy czym w przypadkach okreslonych w §
3 zmiana winna nastapi¢ w formie aneksu do umowy.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w nastgpujacych okoliczno$ciach:
1) w zakresie terminu wykonania umowy:

a) w razie wstrzymania realizacji umowy wynikajacej z sity wyzszej; wydania decyzji
administracyjnych lub wyrokow sadowych lub innych witadczych rozstrzygnie¢ uprawnionych
organdw; nieprzewidywalnych (tj. niemozliwych do przewidzenia przez doswiadczonego
wykonawce) lub niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktore z przyczyn technologicznych
uniemozliwity wykonywanie niniejszej umowy — odpowiednio o liczbe dni wstrzymania realizacji
umowy wynikajacej z tych okoliczno$ci 1 w okresie umozliwiajacym prawidtowe wykonanie robot,

b) przestojow spowodowanych konieczno$cig usuwania nieumys$lnych uszkodzen lub kolizji
istniejgcych urzadzen podziemnych, nieoznaczonych lub blednie oznaczonych w dokumentacji
technicznej - odpowiednio o liczbe dni wstrzymania realizacji umowy wynikajacej z tych

okolicznosci,
C) przestojow spowodowanych istnieniem istotnych wad w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
uniemozliwiajacych prowadzenie projektowania lub robdt — o liczbe dni oczekiwania na

dostarczenie rozwigzania przez Zamawiajacego,

d) gdy uzgodnienia przedmiotu umowy z gestorami poszczegdlnych mediéw przekraczajg terminy
ustawowe 1 nie wynikajg one z okolicznosci po stronie Wykonawcey - o liczbe dni przekroczenia
terminOw ustawowych,

e) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur administracyjnych,
liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w odpowiednich przepisach prawa i nie wynikajg one z
okolicznosci po stronie Wykonawcy - o liczb¢ dni przekroczenia termindw wynikajacych z
przepisOw prawa,

f) odkrycia zabytku archeologicznego, wprowadzenia istotnej dla przedsigwzigcia zmiany formy jego
ochrony, napotkania na terenie budowy niekorzystnych i nieprzewidywalnych warunkéw
fizycznych, to jest takich warunkéw podpowierzchniowych lub hydrologicznych, ktore sg
niemozliwe do przewidzenia przez doswiadczonego wykonawce, zaré6wno o charakterze
naturalnym, jak i stworzonym przez cztowieka, wliczajac skazenie gruntdow, znaczaco odmienne
warunki geologiczne lub wystapienie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji podziemnych,

g) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, moze nastgpié
w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych powodujacych - ze
wzgledow technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie calosci wykonywanych robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdéwienia w okresie dluzszym niz 5 nastepujacych po
sobie dni kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym
przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;

h) przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, moze nastapic¢
w przypadku wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewngtrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu
wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiolowe, strajki oraz
akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej,

i) przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, moze nastgpic
w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego Zadania wstrzymania
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia lub wydania zakazu prowadzenia robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia przez inny organ administracji publicznej, o ile
zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito zprzyczyn za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedhuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbg dni,
odpowiadajagcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robdt budowlanych lub
zakazano prowadzenie robot budowlanych,
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)

przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, moze nastgpic¢
w przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewng¢trznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe
dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym okres usuwania kolizji obejmuje tez okres
uzyskania niezbednych projektow, decyzji, zezwolen lub innych aktéw administracyjnych — o ile
usunig¢cie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

K) przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, moze nastapic¢

w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedna
do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
Z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organéw oraz wydania decyzji przez
wlasciwe organy,

przedhuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, moze nastgpié
w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i wiladz
samorzagdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp. 0 ile
oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedhuzenie terminu wykonania zamowienia nastagpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi
oczekiwania oraz w przypadku zmiany umoéw zawartych pomigdzy Zamawiajagcym a innym niz
Wykonawca podmiotem, w tym Instytucjg Zarzadzajacg, w szczego6lnosci zmiany postanowien
umowy o0 dofinansowanie projektu w zakresie majacym bezposredni wplyw na realizacje
przedmiotu umowy;,

m)przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajagcym z konieczno$ci wykonania

n)

0)

P)

robot, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy Prawo zamowien publicznych,

w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa oraz umowy o dofinansowanie
w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia
stron umowy,

przedhuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robodt
stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych i nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia
— o czas niezbedny na ich zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wptyw
na dotrzymanie terminu koncowego realizacji umowy;

przedhuzenie terminu wykonania umowy o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy moze nastapi¢ w
przypadku przedluzajacego si¢ postgpowania majacego na celu wybor wykonawcy zamowienia
publicznego. Zamawiajacy zaklada, ze postepowanie bedzie trwato 40 dni (od dnia wszczecia do
dnia wyboru oferty). Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonywania
umowy o 1lo$¢ dni trwania postgpowania ponad zaktadane 40 dni.

2) w pozostatym zakresie zwigzanym z realizacja umowy:

a)
b)

c)

d)

zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy w przypadku
stwierdzenia, ze roboty ujete w PFU nie sg niezbedne do wykonania

zmiany technologii wykonania elementow robdt, rozwigzan technicznych lub materialowych
wynikajacych z PFU, w trakcie projektowania lub prowadzenia robot na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajacego, przy czym dopuszcza si¢ je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest
roéwnowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje PFU.

zmiany o0sob petnigcych funkcje wskazane w § 4 umowy pod warunkiem, ze nowe osoby beda
spelnialy warunki udzialu i kryteria oceny ofert, jakie byly okreslone dla tej osoby w ramach
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego

zmiany zasad ptatnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamowienia zmianie ulegng przepisy
podatkowe lub Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacj¢ podatkowa dotyczaca podatku od
umoéw zawartych na podstawie niniejszego postgpowania, ktora wskaze na konieczno$é
zastosowania innej stawki podatku VAT lub rozliczenia VAT niz wynikajacy oferty i umowy,
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy z Wykonawcag na podstawie art. 144 ust. 1 pkt
1 ustawy polegajaca na zmianie stawki podatku VAT lub zasad jego rozliczania - do tych czesci
zamowienia, do ktorych bedzie to uzasadnione w $wietle otrzymanej interpretacji indywidualnej lub
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nowych przepisow (stala zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z wlasciwym podatkiem
VAT).

e) zmiany zakresu robot lub technologii ich wykonania lub terminu wykonania w Sytuacji

spowodowanej stanowiskiem wilasciwego Konserwatora Zabytkow wskazujacym na koniecznos$é
zmiany zakresu prac lub technologii ich wykonania lub terminu ich wykonania;

f) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa oraz umowy o dofinansowanie

w zakresie majagcym bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub §wiadczenia
stron umowy,

g) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby wykonawca powotywal si¢, na

zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo
zamoOwien publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazad
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia
warunki udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych
spetnianie warunkow udziatu w postgpowaniu,

h) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych

materiatéw i urzadzen niz przewidziane w PFU pod warunkiem, zZe:

+ wynika¢ bedg z konieczno$ci usunigcia bteddéw w PFU lub obiektywnej koniecznosci
realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w PFU;

+ przyjete w PFU materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku, zostaly wycofane z
produkcji;

3. Strony przewidujg zmian¢g umowy w przypadku zmiany:

1)

2)

3)

stawki podatku od towarow 1 ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto
ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajacych zmiang stawki podatku VAT, co
oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwigkszenia wynagrodzenia brutto o
kwote réwng roéznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czgsci wynagrodzenia
za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo minimalnej stawki godzinowej
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z p6zn. zm.). Wynagrodzenie moze ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacja przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany
przepisoOw prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo minimalnej stawki
godzinowej i ma wplyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamoéwienia
przez Wykonawce,
b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisOw wplynie na wysokos¢ tych kosztow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysoko$ci kosztow
pracy przedstawionych przez Wykonawcg.
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z
realizacja przedmiotowego zamodwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepisow
prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne i ma wplyw na koszt
wykonywania zamoOwienia przez Wykonawcg. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamdéwienia
przez Wykonawcg,
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b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisOw wplynie na wysokos$¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatlowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych.
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez
Wykonawce w zwiazku z realizacja przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika
ze zmiany przepisOw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandow
kapitalowych i ma wplyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wpltyw na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wplynie na wysoko$¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci kosztow pracy

przedstawionych przez Wykonawce.

4. Strona wnioskujgca o zmian¢ wskazang w ust. 3 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, ze zmiany o
ktérych mowa w ust. 3 maja bezposredni wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazac,
ze zmiany wskazane w ust. 3 wymuszaja podwyzszenie kosztow wykonania.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedtozy¢
Zamawiajacemu na piSmie szczegdlowa analize poréwnawczg kosztow (przed i po nowelizacji)
stanowigca wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww. przepisdow z powotaniem si¢ na
stosowne przepisy, z ktorych wynikaja ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym
oswiadczenia dla celow podatkowych i ZUS).

6. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1) cze§¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o
warto$¢ roznicy pomigdzy nowa warto$cig podatku od towardéw i1 ustug (ustalong w oparciu o stawke
podatku od towarow i1 uslug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku od towaréow i ushug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towarow i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji
wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto§¢ obowigzujaca w dniu wystawienia faktury.
Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

§ 14
Warunki odstgpienia od umowy
1. Oprocz wypadkdéw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1.1. wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie
od umowy w takim przypadku moze nastagpi¢ w terminie jednego miesiaca
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach,
1.2. zostanie ogloszona upadtos$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
1.3. Wykonawca nie rozpoczal robot w ciggu 7 dni bez wuzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,
1.4. Wykonawca przerwat realizacje i przerwa trwa dluzej niz 7 dni;
2. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. W razie odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obowigzuja nastepujace obowigzki
szczegdlowe:
3.1.Wykonawca przy udziale Zamawiajagcego, w terminie 7 dni od daty odstapienia
od umowy, sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu
na dzien odstapienia,
3.2.Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie  uzgodnionym,
na koszt Zamawiajacego w przypadku odstgpienia od umowy z powoddw okreslonych
w punkcie 1.1 oraz na koszt wlasny w przypadku odstgpienia od umowy z powodoéw okreslonych w
punktach: 1.2, 1.3, 1.4. Jezeli Wykonawca odmowi wykonania zabezpieczenia robot lub nie
wykona zabezpieczenia w uzgodnionym terminie, to Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ wykonanie
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3.3.

3.4.

3.5.

zabezpieczenia robdot innemu wykonawcy na koszt wykonawcy umownego w sytuacjach
okreslonych w punktach: 1.2, 1.3, 1.4.
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow 1 konstrukcji, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego niezwtocznego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada; a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada, zobowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robot przerwanych, oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane i odebrane do dnia odstgpienia,
2) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 15
Postanowienia ogdlne

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robodt, odpowiednim do
rozpoznawania tych sporow jest wlasciwy rzeczowo dla Zamawiajacego sad powszechny.

§ 16

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa

2.

3.

Budowlanego oraz Prawa Zamoéwien Publicznych, Ustawy o wyrobach budowlanych.

Ustala sig¢, ze o wszystkich zmianach strukturalnych oraz wiasnosciowych podmiotow zawierajacych
umowg strony beda si¢ wzajemnie informowaty.

Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane, jako integralna cze$¢ umowy w
podanej ponizej kolejnosci ich waznosci:

V' umowa,

v" Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

v specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia (siwz),
v' oferta wykonawcy,

v harmonogram rzeczowo-finansowy.

§17

Umowe niniejszg sporzadza si¢ w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
Wykonawcy oraz dla Zamawiajacego.

§18

Zatacznikami do umowy sa:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

3) Oferta Wykonawcy,

4) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy,

5) Wzor karty gwarancyjnej,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 5 do umowy

Wzér karty gwarancyjnej
Karta gwarancyjna  jakosci obiektu budowlanego/ wykonanych rob6t budowlanych  sporzadzona

L. ZAIMAWIAJGCY: teuveeeveeieerterieeseeiteass soeeesteesteestesteabeaasestes eesstessbesseasseasbeaaeessbes beeseesbeesaessbeesanesneenseens
2. WYKONAWCA: ....eviieiiieiiiesieeieites ceteiteste et estestesteestestes sabeassesteaseassesteateessetes saseessessesseessestesseeseeses
3. Umowa (Nr,  dnia). ....ccoeovevevrinirice,

4. Przedmiot umowy: (obiekt/roboty budowlane objete kartg gwarancyjng)

6. Data odbioru ostatecznego: dzien .............ccccvevevennenee. MIESIGC...cveererriereerrereerenins TOK ot
7. Ogolne warunki gwarancji i jako$ci:

7.1. Wykonawca o$§wiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostal wykonany zgodnie z
warunkami pozwolenia na budowe, umowsg, dokumentacjg projektows, zasadami wiedzy technicznej i
przepisami techniczno-budowlanymi.

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace wartos¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot;

7.3. Okres gwarancji Wynosi. .........ccceceeeeverveeeenens lat, liczac od dnia obustronnego podpisania bez uwag protokotu
koncowego odbioru.

7.4. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze
ostatecznym.

7.5. Ustala si¢ ponizsze terminy usunigcia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie obiektu — niezwtocznie,
b) w pozostatych przypadkach w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron,
¢) usuni¢cie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7.6. Jezeli wada fizyczna elementu obiektu o dluzszym okresie gwarancji spowodowala uszkodzenie elementu, dla
ktorego okres gwarancji juz uplynal, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usunigcia wad w obu
elementach.

7.7 W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robot budowlanych na
nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili wykonania robot budowlanych lub usuniecia
wad.

7.8 W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktérego wskutek wady przedmiotu
objetego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystac.

7.9 Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem ktdrych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czgsci,

c) szkoéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegodlnie konserwacji i uzytkowania obiektu w sposob
niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

7.10 W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunigcia
Zamawiajacy / Uzytkownik zobowiazuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
powykonawczej i protokotu odbioru ostatecznego / przekazania obiektu do uzytkowania.

7.11 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktdre spowodowat w czasie prac nad usuwaniem
wad.

8. Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jako$ci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
obiektu budowlanego / robot budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jako$ci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:
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Przyjmujacy gwarancj¢ jakosci przedstawiciel Zamawiajgcego:

................................................................................................................................................................ (podpis)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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